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Op zoek naar een werkbare relatie 
 
Verslag themadag Baggernet 12 maart 2009 
in samenwerking met Vereniging van Waterbouwers VBKO 
  
 
 
Bij het maken van afspraken over en uitvoeren van een baggerwerk blijkt er vaak sprake 
te zijn van onbegrip tussen aannemer, adviseur en opdrachtgever over elkaars rol, 
werkwijze en verantwoordelijkheid. De Vereniging van Waterbouwers VBKO heeft een 
rondgang gemaakt bij alle 26 waterschappen en bij een aantal ingenieurs- en 
adviesbureaus met een vooraf opgestelde lijst met vaak voorkomende knelpunten. 
Tijdens de rondgang bleek dat niet alleen leden van de VBKO knelpunten tegenkomen, 
maar dat dit evenzo geldt in de beleving van opdrachtgevers en adviesbureaus. Een 
terugkerend aspect blijkt gemis aan wederzijds vertrouwen, ten gevolge van onder meer 
de nasleep van de bouwaffaire, onvoldoende deskundigheid en veranderende 
contractvormen. Dit was aanleiding tot het organiseren van deze themadag.  
Arie Struijk, voorzitter van de VBKO, sprak in zijn welkomstwoord de hoop uit dat aan 
het eind van deze dag er meer begrip zal zijn ontstaan voor elkaars standpunten, en er 
basis is voor het werken aan een toename van wederzijds vertrouwen. De naam van de 
themadaglocatie (het Vechthuis) moet dan ook niet letterlijk genomen worden! 
 
Professioneel inkopen 
Wouter Stolwijk, directeur PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden dat valt onder 
het Ministerie van Economische Zaken, schetste wat hij zoal tegenkomt in de dagelijkse 
praktijk. Het bedrijfsleven klaagt over regels, maar de ambtenaar die de regels moet 
uitvoeren heeft daar net zo goed last van. Het lijkt alsof de activiteit inkopen toenemend 
juridiseert, en dat rechters bepalen wat goed inkopen is. 
Inkooporganisaties moeten professionaliseren en zelf hun dilemma’s kunnen regelen. 
Inkopen gaat erom hoe je fatsoenlijk, deskundig en kosteneffectief tewerk kunt gaan, 
goede spullen voor een goede prijs kunt krijgen. Dan blijken de vele regels ook mee te 
vallen; uiteindelijk zijn regels ‘gezond-verstand’ dingen 
RWS timmert hard aan de weg met inkoopprofessionalisering, maar bij sommige 
overheden wordt alleen over budgetmaximalisatie gepraat en niet over hoe je zo’n budget 
besteedt. 
PIANOo is een netwerkorganisatie die door samenwerking met partijen die met inkoop te 
maken hebben bij wil dragen aan een betere wijze van aanbesteden. PIANOo werkt voor 
alle aanbestedende diensten  van de overheid. De levering van goederen en diensten was 
het eerste aandachtspunt van PIANOo, aan werken wordt vanaf 2009 meer aandacht 
besteed. 
PIANOo is bezig met het opzetten van een bestekkenbibliotheek: eind 2009 zullen zo’n 
1500 bestekken ingevoerd zijn, en uiteindelijk moeten het er duizenden worden. Vraag is 
“wat is een goed bestek?”. Er is een gesprek met de baggeraars gevoerd en do’s en dont’s 
worden vastgelegd. 
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Verder wordt er gewerkt aan TenderNed, een website waarop alle aanbestedingen 
ingevoerd zullen worden. Dat zal leiden tot grote besparingen aan de kant van het 
bedrijfsleven. 
Wouter houdt een pleidooi voor normalisatie van de wederzijdse verhoudingen in de 
markt, want daar zullen uiteindelijk alle partijen profijt van hebben. 
 
De aannemer 
Frank de Groot, voorzitter Platform Kleinschalig Baggeren van de VBKO, meldde dat het 
werk van de aannemer de laatste jaren ingewikkelder is geworden. Er is sprake van 
verharding van regels, certificeringskwesties, onacceptabele risico’s en vele procedures.  
De afstand van de overheid tot het baggervak is groter geworden, de adviseur moet die 
leemte vullen maar ook die heeft vaak onvoldoende kennis. Er is een groot verschil 
tussen bagger in oost en west Nederland, en onduidelijkheid over definities, zoals 
bijvoorbeeld die van “vaste bodem”. De aannemer kampt met patstelling bij afwijkingen 
ten opzichte van een bestek, door de aannemer gedane suggesties voor alternatieven 
worden door de opdrachtgever vaak niet overgenomen. Bagger kan bijvoorbeeld veel 
vaker toegepast worden in bouwstoffen. Frank wil opdrachtgevers dan ook het advies 
geven gebruik te maken van de deskundigheid van de aannemer. 
Tenslotte noemt Frank dat er ook een probleem is te signaleren bij het vinden van goede 
mensen voor baggerboten.  
Frank is voornemens om met de resultaten van vandaag met ONRI en UvW tot een plan 
van aanpak te komen. Daarin zou bijvoorbeeld een voorstel voor een traineeship bij de 3 
partijen opgenomen kunnen worden om onderling begrip te bevorderen. 
 
De opdrachtgever 
Fred de Haan van Waternet verwoordde namens de Unie van Waterschappen het 
perspectief van de opdrachtgever. De nieuwe aanbestedingswet zoals die wordt 
gehanteerd door de NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoop Management) moet 
zorgen voor verankering van professioneel opdrachtgeverschap. Uitgangspunten hierbij 
zijn 1) optimaal inhoud geven aan verhouding markt en vraag van de aanbieder, 2) ‘best 
value for taxpayers money’, 3) professionalisering van vooral opdrachtgeverschap 
(professionalisering van inkoop is secundair). Dit kan worden bereikt door aanscherpen 
van bedrijfsvoering en bestuur, centraal stellen van doelmatigheid, en de 
aanbestedingsprocedure ondergeschikt te laten zijn aan het doel.  
De professionaliteit is er lang niet altijd en die komt er ook niet als de aanbestedingswet 
geen ruimte biedt voor eigen verantwoordelijkheid. 
Baggeren lijkt simpel, maar in praktijk valt dat tegen. Er zijn aspecten van een bestek die 
niet door baggeraars maar door juristen besproken worden, dat had opdrachtgever noch 
opdrachtnemer zover moeten laten komen. Belangrijk is om aan de vertrouwensrelatie te 
werken, dat betekent vooraf (niet achteraf) communiceren over afwijkingen ten opzichte 
van het bestek, afhankelijkheidsrelatie te vermijden (blijf zakelijk!), en beloftes na te 
komen. Ook aandacht voor professionalisering en kwaliteitsborging is nodig. 
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Dan is er de kwestie van 
seizoensgebonden werk i.v.m. de 
Flora en Faunawet, dat is niet 
goed voor het Waterschap en 
evenmin voor de aannemer. De 
opdrachtnemer heeft er baat bij 
dat het werk in de tijd zo gespreid 
mogelijk op de markt gezet 
wordt; publicatie van een 
aanbestedingskalender zou 
handig zijn. Anderzijds is er het 
advies aan de aannemer om de  

ruimte in de wet te zoeken en te benutten. In het broedseizoen kan er bijvoorbeeld niet 
aan de kant gebaggerd worden, maar op andere plaatsen wel. De opdrachtgever wil graag 
van de deskundigheid van de aannemer gebruikmaken bij het vinden van die ruimte.  
 
Wat betreft hoeveelheidsbepaling beaamt de Unie dat er problemen zijn. Het is dan ook 
goed om weer eens met elkaar te overleggen over de werkwijze van in- en uitpeilen. Ook 
inzake overdiepte baggeren moet weer eens overlegd worden. En tenslotte is het 
raadzaam om principes die volstrekt helder zijn nog eens goed op het netvlies te krijgen, 
zoals verantwoordelijkheden t.a.v. niet ontplofte munitie (opdrachtgever is 
verantwoordelijk bij onverdacht; bij verdacht moet daartoe gecertificeerde aannemer 
munitie verwijderen). 
 
De adviseur 
Egbert Teunissen, ONRI, toonde aan dat het best mogelijk is een succesvol 
langetermijncontract te hebben. Hij heeft tenslotte al meer dan 18 jaar een 
huwelijkscontract met zijn echtgenote, tot volle tevredenheid van beide partijen. 
Voor succes is nodig dat partijen zich goed bewust zijn van hun eigen expertise en toe 
willen geven dat ze expertise hebben of juist kennis ontberen. Verstandig is om experts 
uit een project te halen zodra hun werk klaar is. Het contract moet tot het einde toe tot 
tevredenheid uitgediend worden. 
De traditionele contractvorm voldoet in 80% van de gevallen prima, daar hoeft dan ook 
geen alternatieve contractvorm voor gekozen te worden. In veel gevallen kan ook 
volstaan worden met een werkomschrijving, vooral bij locaal onderhoudswerk. Voor 
eenvoudig werk is geen duur ingenieursbureau nodig.  
Het bestek is uitgangspunt: dat moet goed zijn. Stel de juiste vragen aan de 
opdrachtgever, blijf communiceren tijdens het hele proces, niet alleen met juristen en 
contractmanagers, maar ook met de inhoudelijke contactpersoon van de opdrachtgever. 
Durf ook van persoon te wijzigen: als het met de een niet klikt, probeer dan een andere 
contactpersoon.  
De opdrachtgever moet zorgen voor deskundigheid van hun kant om een volwaardige 
gesprekspartner te zijn voor de baggerwereld, want daar zit veel deskundigheid.  
Nieuw is de rol van de toezichthouder: die is nu ook toetser en moet naar het 
baggerproces kijken. Nog niet uitgekristalliseerd is wat taken en bevoegdheden van de 
toetser zullen zijn.  
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Contractvormen: Engineer & Construct = goed mee te werken. System Engineering: kan 
niet ieder ing-bureau; opdrachtgever moet daar specifiek naar vragen. 
Advies aan opdrachtgever: spreek de taal van de aannemer. 
Advies aan aannemer: verplaats je in de rol van de opdrachtgever. 
Let op je algemene houding: als je ruzie wilt, dan krijg je ruzie.   
 
Samenwerking  
Stephanie Janssen van Deltares heeft in 2007 een project over partnering in 
baggerprojecten afgerond. Aanleiding om deze samenwerkingsvorm toe te passen was 
dat baggerprojecten vaak uniek, technisch lastig, sociaal complex, en daardoor moeilijk te 
realiseren zijn. Besluitvormingsprocessen vertonen vaak problemen en kosten veel tijd. 
Een klein milieu-aspect kan grote gevolgen hebben voor een baggerproject. 
De rol en mate van betrokkenheid van de aannemer heeft invloed op de mate van succes 
van een baggerproject. Zo was er een baggerproject waarin de aannemer beperkt 
betrokken was, hij had veel ideeën maar er was geen stimulans om die te benutten; het 
contract lag vast.  
Bij een baggerproject waarbij de aannemer een grote mate van betrokkenheid had, mede 
omdat hij (financieel) afhankelijk was van de uitkomst van het project, was er wel een 
stimulans om zijn ideeën in te zetten.  
Conclusie is dan ook dat het voor een baggerproject zinvol is de betrokkenheid van de 
aannemer te vergroten.  
‘Partnering’ is een vorm van samenwerking tussen klant en aannemer die optimaal 
gebruik wil maken van de kennis en kunde van beide partijen. Partnering biedt een 
meerwaarde bij complexe projecten, waar veel partijen bij betrokken zijn, die technisch 
en sociaal lastig zijn etc. Dan kan er gekeken worden of er deeltrajecten zijn die voor  
optimalisatie in aanmerking komen. Bij de Waardse Alliantie (Betuwelijn) en 
Wieringerrandmeer is een vorm van partnering toegepast en zijn voordelen van 
partnering naar voren gekomen. Het had een gunstig effect op de sfeer in het projectteam, 
de afzonderlijke expertises werden optimaler ingezet, en dat leidde tot betere 
projectresultaten. 
Een conceptueel model is ontwikkeld om verschillende definities van partnering in beeld 
te brengen en om aan te geven wanneer en hoe partnering een positief effect op projecten 
kan hebben. Bij eenvoudige projecten, hoeft partnering geen meerwaarde te brengen, 
maar voldoet wellicht een meer traditionele werkwijze. Er wordt aanbevolen om het 
model te gebruiken om te zien of het slim is partnering toe te passen en als een ‘check 
list’ bij het toepassen van partnering. 
 
Knelpunten 
Zoals in de introductie reeds aangegeven, heeft VBKO een inventarisatie van knelpunten 
gemaakt. Arie Struijk overhandigde deze aan Ger Verwolf, vertegenwoordiger van de 
Unie van Waterschappen, met het verzoek de boodschap door te geven aan het bestuur 
van de Unie. Arie sprak daarbij uit dat hij op grond van de vandaag gehoorde presentaties 
het vertrouwen heeft dat bij alle partijen de wil aanwezig is om naar een goede en 
efficiënte samenwerking te streven. Daartoe moet je soms pragmatisch te werk gaan, 
ruimte zoeken in de regels en gewoon dat doen wat het beste resultaat geeft. Aannemers 
durven best risico te nemen.  



 5 

VBKO doet veel aan opleidingen om de professionalisering van baggeraars op peil te 
houden. Een nieuwe opleiding is Ecologie & Waterbouw. Ook is een Voortgezette 
Opleiding Uitvoering Baggerwerken ontwikkeld; VBKO spreekt de hoop uit dat ONRI 
en de Unie hierin zullen participeren om daarmee de kennis van de diverse partijen op 
één niveau te krijgen. Grote baggermaatschappijen verplichten hun medewerkers al aan 
laatstgenoemde cursus deel te nemen.  
VBKO wil graag in overleg met de Unie en ONRI om verder te praten over de 
knelpunten.  
Ger Verwolf nam namens de Unie het manifest in dank aan, en meldde dat de Unie graag 
bereid is met VBKO en ONRI om de tafel te gaan.  
 

 

 

 
 
Afscheid 
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om afscheid te nemen van Arie Struijk die het 
voorzitterschap van VBKO neerlegde. Wim Drossaert, dagvoorzitter en coördinator van 
Baggernet, overhandigde Arie een bloemetje, als dank voor al zijn inzet.  
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Discussiemarkt 
 
In de middag vond er een discussiemarkt plaats, waarbij over 9 thema’s van gedachten 
gewisseld werd. Ook was er gelegenheid het nabijgelegen, onlangs geopende, doorgangs-
baggerdepot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te bezoeken.  
Aan het eind van de middag gaven de discussieleiders de highlights kort weer: 
 
 
ARBO, door Leon Voogd, MWH 
Als insteek voor de discussie werd gekozen voor de nieuwe CROW publicatie 132 
"werken in of met verontreinigde grond en grondwater". Veel deelnemers aan de 
discussie bleken niet op de hoogte van het uitkomen van de nieuwe publicatie, laat staan 
van de inhoudelijke wijzigingen. 
Wijzigingen betreffen onder andere: loslaten van verschil in klassebepaling (T) voor 
grond en bagger; insteek op besluit bodemkwaliteit, inzet van meer deskundigheid (vaker 
en langer MVK en HVK op het werk) en meer verplichtingen voor de opdrachtgever 
(o.a. klassebepaling). 
De CROW 132 is aangepast om aan te sluiten bij belangrijke wijzigingen in arbo en 
mileuwetgeving. Het gaan van middel- naar doelvoorschriften en het Besluit 
Bodemkwaliteit zijn daar voorbeelden van. 
Als te bediscussiëren stelling werd gekozen: "Voegt de (nieuwe) CROW publicatie 132 
iets toe op veiligheidsgebied bij werken in bagger". 
Belangrijkste reacties/conclusies: 

�  Het is nog geen Wet, was de oude CROW 132 ook niet. Indien de CROW 132 
wordt opgenomen in een arbocatalogus (VBKO heeft die nu gereed) en deze 
wordt door de overheid (Arbeidsinspectie) goedgekeurd vervallen de specifieke 
arbo beleidsregels. 

�  Baggerwerk wordt nu vaak aanbesteed waarbij alleen de klasse wordt genoemd in 
het bestek. Uitvoerende partijen vrezen concurrentievervalsing doordat niet alle 
partijen "netjes" volgens de voorschriften werken en opdrachtgevers een oogje 
toeknijpen omdat zij zelf hebben gekozen voor de goedkoopste oplossing. 
Oplossingen kunnen zijn het opnemen van veiligheid in een stelpost of een aparte 
post in het bestek met een duidelijke specificatie. 

�  Volgens de nieuwe CROW 132 wordt alles veel lastiger (je komt sneller in een 
hogere klasse uit) en je hebt ook veel sneller (externe) deskundigen nodig als 
MVK en HVK. Van deze personen zijn er niet eens voldoende beschikbaar om op 
al het werk ingezet te kunnen worden. 

�  Als opdrachtgever heb je meer verplichtingen als je je ook netjes aan de CROW 
132 houdt. 

  
��
Kwalibo, door Arthur de Groof, SIKB 
Het komt voor dat opdrachtgevers het hele traject van de aanpak van 
waterbodemverontreiniging aanbesteden in één enkel Design & Construct contract. 
Daarmee wordt één aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel het 
onderzoek en de sanering als de milieukundige begeleiding daarvan. In de praktijk voert 
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de aannemer de sanering dan zelf uit en besteedt hij de milieukundige begeleiding in 
onderaanneming uit aan bijvoorbeeld een ingenieursbureau. De toezichthouder wrodt dan 
dus betaald door degene waarop hij toezicht houdt. In de discussie werd het standpunt 
ingenomen dat dit een grote kans op belangenverstrengeling geeft: “wie betaalt bepaalt”. 
Daartegenover werd gesteld dat de constructie houdbaar is, omdat er twee mogelijkheden 
zijn om negatieve effecten van belangenverstrengeling tegen te gaan: de ene is toezicht 
door de opdrachtgever en dan is er altijd nog het vangnet van de toets van het 
evaluatieverslag door het bevoegde gezag.  
 
Omgangsvormen, door Stephanie Janssen, Deltares 
Als belangrijkste aandachtspunten op het gebied van omgangsvormen zijn gesignaleerd: 

- deskundigheid 
- zakelijkheid en duidelijkheid 
- normen en warden  
- transparantie 
- inlevingsvermogen 
- omgangsvormen is mensenwerk 
- uiteindelijk gaat het om een goede sfeer 

Als discussiestelling maar ook als ambitie werd genoemd: Omgangsvormen kunnen van 
een slecht een goed contract maken. 
 
Deskundigheid, door Marina Maroulakis, MWH 
Deskundigheid is niet op school aan te leren, maar verwerf je in de loop der jaren met de 
ervaring die je opdoet. Deskundigheid is geen voorwaarde voor het slagen van een 
opdracht; “behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”, iedere klus is 
weer anders. Soms is degene die het plan voor een opdracht schrijft zeer kundig, maar de 
uitvoering kan toch onder de maat zijn. Ook kunnen er goede ervaringen zijn (dit geldt 
met name voor adviesbureaus), maar is er het volgende jaar een geheel nieuw team dat 
nog helemaal geen kennis van zaken heeft. 
Vaak wordt aan adviesbureaus gevraagd om de CV’s van de leden van een projectgroep 
bij een offerte op te geven. Eigenlijk zouden ook opdrachtgevers en aannemers de CV’s 
van de betrokkenen moeten tonen. 
Voor veel overheden geldt dat zijzelf niet meer de deskundigheid in huis hebben omdat 
zij meer een regierol krijgen. Het is voor hen zeer lastig om de juiste offerte-aanvragen in 
de markt te zetten en deze vervolgens ook te kunnen beoordelen. Sommige overheden 
zouden bij het opstellen van offerte-aanvragen en bestekken graag advies inwinnen bij 
aannemers. Dit vormt echter een probleem, omdat zij dan gebruik aken van de kennis van 
aannemers maar vervolgens wel openbaar aanbesteden. 
Deskundigheid en begrip voor elkaar kan vergroot worden door stage te lopen bij de 
andere partijen (aannemer/opdrachtgever/adviesbureau). Deels wordt dit wel 
ondervangen doordat mensen vaak “jobhoppen” tussen de verschillende partijen. 
Het is sowieso lastig om deskundigheid te beoordelen. Wellicht kan certificering 
uitkomst bieden. 
 
Flora en Fauna, door Cees Westbroek, VBKO 
Veel opdrachtgevers benutten de F&F-code niet of te weinig. realistsch blijven. 
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Continuïteit in baggerwerk is belangrijk. In 2008 zijn door meer communicatie met 
opdrachtgevers de grenzen van de F&F verbreed, daardoor hebben de meeste aannemers 
door kunnen werken.  
Het Waterschap herkent de problemen en klaagt over de starre houding van 
natuurbeheerders en bewoners die de F&F te extreem handhaven.  
Maar gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter vergeleken met 2007, toen lag het 
baggermaterieel de helft van het jaar stil door de F&F. 
 
Transparantie, door Gerard van Berkel, VBKO 
Er werd aan de hand van een drietal stellingen gediscussieerd: 
“als je aannemer van een werk wilt worden, kun je beter niet teveel details kennen.”  
Iedereen was het oneens met deze stelling. Een bestek moet helder en transparant zijn en 
voldoende gegevens bevatten met een goede risicoverdeling zodat het mogelijk is om een 
verantwoorde calculatie te maken. 
“Inlichtingen zijn achterhaald, er komt toch niemand.”  
Mee oneens. Inlichtingen zijn noodzakelijk in het proces. Mogelijk dat de aannemer 
schriftelijk zijn vragen stelt en aangeeft of hij beantwoording in het openbaar op prijs 
stelt; vervolgens kan een moment van openbare inlichtingen worden gehouden. 
“Een openbare aanbesteding zonder dat bekend gemaakt wordt wie heeft ingeschreven en 
voor welk bedrag moet kunnen.”  
In het kader van helderheid en transparantie heeft iedere inschrijver er recht op om te 
weten voor welke prijzen zijn concurrent heeft ingeschreven. Dit voorkomt tevens 
argwaan richting opdrachtgever. 
 
Kalender aanbesteding, door Erik Punt, VBKO 
Provincie, gemeenten en waterschappen dienen zo snel mogelijk in vooroverleg te gaan 
teneinde tot een openbare meerjarenplanning van baggerwerken te komen. Dit bevordert 
de continuiteit in de sector, een betere prijsvorming en uiteindelijk ook de kwaliteit van 
de uitgevoerde werken. VBKO kan een voortrekkersrol spelen in dit initiatief, 
bijvoorbeeld met inzet van haar website.  
 
Hoeveelheid bepalen, door Nico Maat, Waterschap Rivierenland 
In grote lijnen was de uitkomst van de discussie als volgt: 

- Het exact meten van hoeveelheden baggerspecie is onmogelijk. 
- Gezocht moet worden naar methoden die de hoeveelheid benaderen. 
- Daar waar bagger direct op de kant wordt gezet en de hoeveelheid gering is 

(<3m3/m1) is het exact bepalen van de hoeveelheid minder interessant. 
Hieromtrent zijn geen of weinig problemen bekend. 

- Daar waar bagger op de één of andere wijze met vervoer geconfronteerd wordt is 
het zo goed mogelijk bepalen van de hoeveelheden noodzakelijk. 

�  een veel genoemde optie is het direct voorafgaande aan de 
werkzaamheden samen (opdrachtgever-opdrachtnemer-stortacceptant) 
meten van de hoeveelheden.  

�  Gevolg van samen meten is dat je het in ieder geval voorafgaande aan de 
werkzaamheden eens bent over hetgeen in de watergang aanwezig is er 
welk deel hiervan moet worden afgevoerd. 
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�  Voorafgaande aan het samen meten moet de opdrachtgever de in het 
bestek genoemde hoeveelheid in een eerder stadium van het proces 
extensief inmeten, zodanig dat de hieruit komende hoeveelheid in de buurt 
ligt van de hoeveelheid die tezamen wordt gemeten. 

- Behoudens op groter water, te omschrijven als rivieren, kanalen, meren en 
natuurlijk de Noordzee, is het gebruik van single beam, multibeam, grondrader 
etc., ongewenst vanwege de omvang van de meet- c.q. interpretatiefout.         

- In de kleinere watergangen wordt door de meerderheid het meten met behulp van 
de oude vertrouwde peilstok als de beste methode genoemd. 
Het ontbreekt echter aan richtlijnen-normen over het toepassen/gebruiken van de 
peilstok. Zo zijn de resultaten van het gebruik van een peilstok onderhevig aan 
een groot aantal factoren, waardoor het vergelijken van twee onafhankelijk van 
elkaar genoemde peilingen moeilijk, zo niet onmogelijk is. De meerderheid van 
de deelnemers heeft de wens geuit om de methode van peilen met een peilstok in 
een praktische richtlijn of norm te verwerken. 
Opgemerkt wordt dat het stellen/voorschrijven van normen, innovatie niet in de 
weg mag staan. Immers, ooit komt er een methode die beter is dat de huidige 
peilstok.  

 
Conclusies:  

�  samen meten 
�  richtlijn of norm opstellen voor peilstok  

  
Vergunning, door Egbert Teunissen, ONRI  
Er werd een flinke rij statements gemaakt: 

- OG verzorgt vergunning – OG/ON 50/50 
- OG verantwoordelijk voor baggerstromen 
- Advies: ruimte in vergunningen vergroten, rigide in omvang en tijd 
- Handhaver heeft te weinig ruimte / te weinig deskundigheid 
- Meer naar de geest van de vergunning (OG + ON) 
- Is gewenste noodzaak 
- Fouten bestek t.a.v. vergunningen; vergunning opstellers niet betrokken bij 

opstellers bestek 
- Wens voor 1 loket voor alle vergunningen 
- ON niet bang voor vergunningproces 
- Bestek + vergunning niet afgestemd 
- OG beter vergunningen plannen 
- Vergunning zo ruim mogelijk houden 
- Technische deskundigheid bij vergunning opstellen gewenst (alpha + beta + 

gamma) 
- Deskundigheid verleners groter! 
- vergunningen in alliantie, rest traditioneel 
- Vergunningen ruimer inzetten 
- Technische expertise vergunning opstellers 
- Contractopstellers niet i.o.m. vergunning opstellers 
- ‘misbruik’ bij bezwaarprocedures 
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- Vergunningen bij OG / ON – relatie met contractvorm 
- 1 loket gewenst 
- Praktische kennis in vergelijkbare procedures. 

 
 
Afsluiting 
Tenslotte dankte Wim Drossaert, voorzitter van deze dag, de VBKO voor het mogelijk 
maken van deze bijeenkomst. Er is vandaag een stap voorwaarts gedaan naar meer 
wederzijds begrip en respect voor elkaars standpunten, wat de sleutel is voor een goede 
samenwerking. 
Met de uitkomsten van de dag zal zeker wat gedaan worden. In ieder geval zal overleg 
gepland worden door VBKO met de Unie van Waterschappen en ONRI, en mogelijk zal 
ook met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat contact gezocht worden.  
 
De volgende themadag van Baggernet staat gepland voor 10 juni 2009 en zal gaan over  
de veenweidegebieden Ilperveld en Wormerveld. 
 
 
 

 

 

 
 


